

Ogłoszenie nr 560133138-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.

Czeladź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego p. n. „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi”

#### OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 622251-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 500069268-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500025597-N-2018

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Krajowy numer identyfikacyjny 24090935100000, ul. ul. Elizy Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 265 26 53, e-mail sekretariat-mzggk@mzggk.czeladz.pl, faks 032 363 26 53.

Adres strony internetowej (url): [www.mzggk.czeladz.pl](http://www.mzggk.czeladz.pl)

#### I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego p. n. „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/51/U/MZGK/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie kompleksowego zarządzania, koordynacji i nadzorowania realizacji robót budowlanych dla zadania „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi” 3.2. Zakres prac/czynności objętych niniejszym zamówieniem: nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach w/w zadania, w tym nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3.4. Zadanie inwestycyjne „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. 3.5. Zadanie inwestycyjne „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi” obejmować będzie roboty budowlane opisane w Dokumentacji projektowej zadania stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa. 3.6. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień – kod CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 71318000-0 Inżynierskie usługi doradcze i konsultacyjne 71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego 71500000-3 Usługi związane z budownictwem 71540000-5 Usługi zarządzania budową 3.7. Wymagania dotyczące zatrudnienia: Działając na podstawie art. 29 ust. 3a, z uwagi na fakt, iż czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zmianami), Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.4) Główny kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV:

71318000-0,

71630000-3,

71500000-3,

71540000-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

pierwotnie: od 01.02.2018 r. do 30.11.2018 r., zmiana terminu Aneks nr 1 do dnia 15.07.2019 r., zmiana terminu Aneks nr 4 do dnia 30.09.2019 r.

### SEKCJA III: PROCEDURA

#### III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

### SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

#### V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

19/06/2019

#### V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

dotatk. usługa poleg. na pełn. funkcji Inż. Kontr. w zakresie kompl. zarząd., koordynacji i nadzor. realizacji niżej wymien. dotatk. robót budowl. dla zadania CUSAL SATURN w Czeladzi: wymiana fragmentu ściany, wyburzenie ściany, wykon. żelbetowej ławy fund. i odbudowa ściany w budynku warszt. elektr. oraz wykonanie opaski zewn. budynku transf., rekonstrukcja ściany bud. transformatorów przy wykon. wieńca oraz prace konserwatorskie elewacji bud. transformatorów wykonanie nowych tynków wewn. w miejscu skucia starych istniejących tynków, odgrzybianie, rob. dod. w zakresie inst. co, instalacji elektr., dodatkowe tynki zewn. w budynku warsztatów elektrycznych, roboty związane z wyrównaniem poziomu posadzek w budynku transf. i warsztatu, rozbiórka płyty beton. niezbrojonej posadowionej na gruncie przy zachodniej ścianie bud. transf. oraz stopy fund., beton. zlokaliz. przy ścianie wschodniej w rejonie projek. ściany łącznika, wartość zmiany: 9900,00zł netto, tj.12177,00zł brutto

#### V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zamawiający zawarł w dniu 24.04.2019 r. z Wykonawcą robót Aneks nr 8 do Umowy nr 42/Rb/WI/04/18 zawartej w dniu 26.04.2018 r., którego przedmiotem jest realizacja koniecznych do wykonania dodatkowych robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym. Zgodnie z umową nr 8/U/WI/02/18 z dnia 01.02.2018 r. z Inżynierem Kontraktu, zakres pełnienia usługi nie obejmował nadzorowania realizacji robót dodatkowych. Zatem, stało się konieczne zapewnienie nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, który realizuje nadzór nad robotami w ramach zakresu podstawowego. Zmiana Inżyniera Kontraktu nie może zostać dokonana z powodów technicznych i ekonomicznych oraz spowodowałaby ona istotną niedogodność dla Zamawiającego. Nadzorowanie robót, zarządzanie i rozliczanie finansowe w ramach jednej inwestycji, jednego zamierzenia budowlanego winno być realizowane przez tego samego Inżyniera Kontraktu z uwagi na potrzebę wzajemnego skoordynowania wszystkich robót i tych będących w zakresie podstawowym i tych zleconych dodatkowo oraz z uwagi na wzajemne technologiczne powiązanie tychże robót a także z uwagi na kwestię odpowiedzialności za ewentualne błędy i wady w realizowaniu usługi.

#### V.4) INFORMACJE DODATKOWE: