

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481681-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Czeladź: Roboty budowlane
2020/S 199-481681**

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

Krajowy numer identyfikacyjny: 24090935100000

Adres pocztowy: ul. Orzeszkowej 12

Miejscowość: Czeladź

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 41-253

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Osiewicz, Wioleta Walaszek, Maria Michta, Anna Świst, Błażej Mucha

E-mail: zamowienia@mzgk.czeladz.pl

Tel.: +48 322652653

Faks: +48 323632653

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzgk.czeladz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi

Numer referencyjny: ZP/66/RB/MZGK/18

II.1.2) Główny kod CPV

45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140 Roboty drogowe

45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu

31321100 Napowietrzne linie energetyczne

44114210 Słupy betonowe

45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45262350 Betonowanie bez zbrojenia
45262300 Betonowanie
45262310 Zbrojenie
45262311 Betonowanie konstrukcji
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262500 Roboty murarskie i murowe
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45443000 Roboty elewacyjne
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000 Tynkowanie
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45421146 Instalowanie sufitów podwieszanych
45442100 Roboty malarskie
45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Czeladź

II.2.4) **Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:**

1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane pn: „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”, które obejmują w szczególności:

— węzeł A:

- 1) budowę węzła zintegrowanego A-T-R (autobus-tramwaj-rower) w rejonie ul. Kombatantów/Szpitalnej w ścisłym centrum Czeladzi, oznaczonego jako węzeł przesiadkowy A;
- 2) rozbudowę skrzyżowania ulic Kombatantów i Szpitalnej na skrzyżowanie typu rondo;
- 3) budowę budynku centrum przesiadkowego, pełniącego funkcje miejsca obsługi podróżnych, wraz z instalacjami i przyłączami;
- 4) przebudowę przystanków tramwajowych, budowę przejazdów przez tory tramwajowe, odcinkowy remont torowiska;
- 5) budowę zatok autobusowych oraz wiat;
- 6) budowę miejsc parkingowych i jezdni manewrowych;
- 7) budowę oświetlenia ulicznego;
- 8) budowę sieci teletechnicznej i montaż kamer monitoringu;
- 9) budowę i przebudowę chodników;
- 10) budowę ścieżek rowerowych;
- 11) budowę stojaków na rowery z zadaszeniem;
- 12) wycinkę zieleni i nasadzenia;
- 13) budowę postoju taxi;
- 14) budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej,

— węzeł B:

- 1) budowę węzła przesiadkowego A-R (autobus-rower) w rejonie ulic Katowicka–Dehnelów–Reymonta, oznaczonego jako węzeł przesiadkowy B;
- 2) rozbudowę skrzyżowania ulic Katowickiej, Dehnelów i Reymonta;
- 3) budowę miejsc parkingowych;
- 4) budowę zatok autobusowych;
- 5) budowę muru oporowego;
- 6) budowę sygnalizacji świetlnej;
- 7) budowę ścieżek rowerowych;
- 8) budowę stojaków na rowery;
- 9) budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego;
- 10) przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu;
- 11) wycinkę zieleni i nasadzenia;
- 12) przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,

— węzeł C:

- 1) budowę węzła przesiadkowego A-R (autobus-rower) w rejonie ul. Nowopogońskiej, oznaczonego jako węzeł przesiadkowy C;
- 2) utwardzenie części działki (miejsca parkingowe);
- 3) zabudowę stojaków na rowery z zadaszeniem;
- 4) wycinkę zieleni i nasadzenia;
- 5) przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu; oraz:
 - 1) budowę dróg rowerowych towarzyszących i łączących ww. węzły przesiadkowe;
 - 2) przebudowę poszczególnych ulic wraz z infrastrukturą techniczną;
 - 3) budowę dróg rowerowych w mieście poprzez oznakowanie dla rowerzystów, wydzielenie stref dla ruchu rowerowego, organizację punktów typu Bike&Ride, doposażenie przystanków komunikacji w wiaty rowerowe, stojaki, zabezpieczenia;

- 4) budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego;
- 5) wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.
- 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji – załącznik nr 1 do SIWZ.
- 3. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**
Koniec: 30/10/2020

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPSL.04.05.01-24-083F/17-003

Sekcja IV: Procedura

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 110-267441](#)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi

V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**

V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**

03/06/2019

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Eurovia Polska S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: 6350000127

Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie

Miejscowość: Kobierzyce

Kod NUTS: PL518 Wrocławski

Kod pocztowy: 55-040

Państwo: Polska

E-mail: ewelina.swoboda@eurovia.pl

Tel.: +48 323183503

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**

Całkowita wartość zamówienia: 27 901 443.58 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22587801
Faks: +48 22587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22587801
Faks: +48 22587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań i procedury odwołań zawarte są w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843).

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22587801
Faks: +48 22587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

08/10/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45000000 Roboty budowlane

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140 Roboty drogowe

45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu

31321100 Napowietrzne linie energetyczne

44114210 Słupy betonowe

45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210 Instalowanie wentylacji
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
32342400 Sprzęt nagłaśniający
45312200 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45262350 Betonowanie bez zbrojenia
45262300 Betonowanie
45262310 Zbrojenie
45262311 Betonowanie konstrukcji
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262500 Roboty murarskie i murowe
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45443000 Roboty elewacyjne
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000 Tynkowanie
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45421146 Instalowanie sufitów podwieszanych
45442100 Roboty malarskie
45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Czeladź

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane pn: „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”, które obejmują w szczególności:

— węzeł A:

- 1) budowę węzła zintegrowanego A-T-R (autobus-tramwaj-rower) w rejonie ul. Kombatantów/Szpitalnej w ścisłym centrum Czeladzi, oznaczonego jako węzeł przesiadkowy A;
- 2) rozbudowę skrzyżowania ulic Kombatantów i Szpitalnej na skrzyżowanie typu rondo;
- 3) budowę budynku centrum przesiadkowego, pełniącego funkcje miejsca obsługi podróżnych, wraz z instalacjami i przyłączami;
- 4) przebudowę przystanków tramwajowych, budowę przejazdów przez tory tramwajowe, odcinkowy remont torowiska;
- 5) budowę zatok autobusowych oraz wiat;
- 6) budowę miejsc parkingowych i jezdni manewrowych;
- 7) budowę oświetlenia ulicznego;
- 8) budowę sieci teletechnicznej i montaż kamer monitoringu;
- 9) budowę i przebudowę chodników;
- 10) budowę ścieżek rowerowych;
- 11) budowę stojaków na rowery z zadaszeniem;
- 12) wycinkę zieleni i nasadzenia;
- 13) budowę postoju taxi;
- 14) budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej,

— węzeł B:

- 1) budowę węzła przesiadkowego A-R (autobus-rower) w rejonie ulic Katowicka–Dehnelów–Reymonta, oznaczonego jako węzeł przesiadkowy B;
- 2) rozbudowę skrzyżowania ulic Katowickiej, Dehnelów i Reymonta;
- 3) budowę miejsc parkingowych;
- 4) budowę zatok autobusowych;
- 5) budowę muru oporowego;
- 6) budowę sygnalizacji świetlnej;
- 7) budowę ścieżek rowerowych;
- 8) budowę stojaków na rowery;
- 9) budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego;
- 10) przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu;
- 11) wycinkę zieleni i nasadzenia;
- 12) przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,

— węzeł C:

- 1) budowę węzła przesiadkowego A-R (autobus-rower) w rejonie ul. Nowopogońskiej, oznaczonego jako węzeł przesiadkowy C;
- 2) utwardzenie części działki (miejsca parkingowe);
- 3) zabudowę stojaków na rowery z zadaszeniem;
- 4) wycinkę zieleni i nasadzenia;
- 5) przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu; oraz:
 - 1) budowę dróg rowerowych towarzyszących i łączących ww. węzły przesiadkowe;
 - 2) przebudowę poszczególnych ulic wraz z infrastrukturą techniczną;
 - 3) budowę dróg rowerowych w mieście poprzez oznakowanie dla rowerzystów, wydzielenie stref dla ruchu rowerowego, organizację punktów typu Bike&Ride, doposażenie przystanków komunikacji w wiaty rowerowe, stojaki, zabezpieczenia;

- 4) budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego;
- 5) wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.
- 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji – zał. nr 1 do SIWZ.
- 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót dodatkowych wyszczególnionych w:
 - prot. konieczności nr 2 z 18.2.2020 dot. wymiany wpustów deszczowych kolidujących z ciągiem pieszo-rowerowym w ramach przebudowy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi,
 - prot. kon. 3 z 18.2.2020 dot. wymiany włazów kanalizacyjnych w ramach przebudowy ul. Szpitalnej w Czeladzi,
 - prot. kon. 4 z 18.2.2020 dot. robót dodatkowych w zakresie węzła przesiadkowego C – parking,
 - prot. kon. 5 z 18.2.2020 dot. wymiany konstrukcji zatok autobusowych w ramach przebudowy ul. Dehnelów oraz ul. Nowopogońskiej w Czeladzi,
 - prot. kon. 6 z 11.3.2020 dot. robót w zakresie parkingu na węźle przesiadkowym C – wzmocnienie podłoża gruntowego,
 - prot. kon. 7 z 17.3.2020 dot. robót w zakresie wykonania dodatkowej platformy tramwajowej przy ul. Kombatantów w Czeladzi,
 - prot. kon. 9 z 2.6.2020 dot. robót w zakresie wstawki torowej na ul. Kombatantów oraz regulacji torowiska,
 - prot. kon. 10 z 29.7.2020 dot. robót w zakresie ciepłociągu, zbiornika, przeb. kabli, wykonania nasypu, muru oporowego, ustawienia barier, wykonania palisad, odwodnienia, remontu studni,
 - prot. kon.11 z 29.7.2020 dot. nasadzeń,
 - prot. kon. nr 14, 15 i 16 z 1.9.2020 dot. rob. teletechnicznych,
 - prot. kon.18 z 1.9.2020 dot. montażu kotła, wiat, sygn. świetlnej, bud. ogrodzenia,
 - prot. kon. z 1.9.2020 dot. kabli, barier, odwodnienia, kanalizacji;oraz robót zamiennych zgodnie z: protokołami konieczności z 28.4.2020, prot. z 29.7.2020 oraz z 1.9.2020.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**
Koniec: 30/10/2020

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 30 411 158.06 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**
Oficjalna nazwa: Eurovia Polska S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6350000127
Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie
Miejscowość: Kobierzyce
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 550-040
Państwo: Polska
E-mail: ewelina.sloboda@eurovia.pl
Tel.: +48 323183503
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Na podstawie okoliczności wynikających z protokołu konieczności nr 14 z 1.9.2020 oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. c umowy nr 58/Rb/WI/06/19 z dnia 3

czerwca 2019 r. umowa ta uległa zmianie poprzez wprowadzenie do zakresu jej wykonania robót dodatkowych w zakresie wykonania robót branży teletechnicznej – zgodnie z kosztorysem na kwotę 135 401,73 PLN netto. Na podstawie okoliczności wynikających z protokołu konieczności nr 15 z 1.9.2020 oraz na podstawie art.144 ust. 1 pkt 2 oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. c umowy nr 58/Rb/WI/06/19 z dnia 3 czerwca 2019 r. umowa ta uległa zmianie poprzez wprowadzenie do zakresu jej wykonania robót dodatkowych polegających na budowie i obniżeniu studni, obniżeniu sieci teletech.; kabla i rurociagu światłowodowego – zgodnie z kosztorysami na łączną kwotę 42 894,23 PLN netto.

Na podstawie okoliczności wynikających z protokołu konieczności nr 19 z 1.9.2020 oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. c umowy nr 58/Rb/WI/06/19 z dnia 3 czerwca 2019 r. umowa ta uległa zmianie poprzez wprowadzenie do zakresu jej wykonania robót dodatkowych w zakresie przebudowy kabli elektroenergetycznych, ustawieniu dodatkowych barier wygradzających/ zabezpieczających ruch pieszy, budowie odwodnienia liniowego, przestawieniu ogrodzenia szkoły, usuwaniu istniejącego oznakowania, przebudowie kanalizacji sanitarnej, przebudowie kanalizacji teletechnicznej – zgodnie z kosztorysami na łączną kwotę 374 323,53 PLN netto.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Wykonywanie robót dodatkowych przez Wykonawcę realizującego podstawowy zakres robót celem zapewnienia prawidłowego przebiegu prac, niepowodującego opóźnień w realizacji zadania. Ponadto, roboty dodatkowe powiązane są technologicznie z robotami z zakresu podstawowego, a zlecenie tych robót Wykonawcy realizującemu zakres podstawowy konieczne jest celem uniknięcia problemów związanych z odpowiedzialnością z tytułu gwarancji i rękojmi, zarówno w zakresie robót podstawowych, jak i dodatkowych.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 29 858 538.57 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 30 411 158.06 PLN