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 PLN  EURO 

 Rozpoczęcia 

postępowania 

 Zakończenia 

postępowania 

 I. ROBOTY BUDOWLANE: 
45200000-9, 

45400000-1, 

45111000-8, 

45261200-6, 

45320000-6, 

45421000-4, 

45440000-3,

45261100-5, 

45261200-6, 

45310000-3, 

45331100-7, 

45331110-0, 

45331210-1, 

45333000-0,

45330000-9 Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 

Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu  PN          4 307 882,32                     999 114,58     VII 2018  VIII 2018 

 70095/6057,   

70095/6059 

 (Pieczęć jednostki) 

 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MIEJSKIEGO ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA ROK 2018 - korekta nr 16 

  B. Informacja o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości > 30 000 EURO 

 CPV  

 CPC 

(tylko 

dla 

usług)  Przedmiot zamówienia  

 Przewidywany 

tryb 

postępowania 

 Orientacyjna wartość zamówienia netto  Planowany termin 

 Uwagi (rozdz,§, 

stan realizacji) 
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45000000-7 

45111200-0 

45112710-5

 Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - 

Budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana (etap 2) wraz z 

uzbrojeniem terenu   PN          1 368 630,00                     317 422,36     V 2018  VI 2018  70095/6059 

45000000-7 

45212000-6 

45223000-6 

45450000-6 

45453000-7 

45420000-7 

45261000-4 

45111100-9 

45111300-1 

45111200-0 

45112700-2 

45452000-0 

45311100-1 

45311200-2 

45312100-8 

45312200-9 

45314100-2 

45314200-3 

45314300-4 

45231400-9 

45315600-4 

45315100-9 

45261245-4 

45333000-0 

45331100-7 

45331200-8 

45332000-3

Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa 

Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem 

terenu  PN        20 765 201,51                  4 816 012,60     IV 2018  VII 2018 

 70095/6059   

70095/6057 

45111000-8 

45112700-2  

45112300-8 

37535200-9 

45233200-1 Prochownia - Park zabaw - etap II  PN             448 573,74                     104 036,40     I 2018  III 2018  90004/6050 
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45111200-0 

45111000-8 

45112710-5 

45233140-2 Remont i budowa miejsc postojowych w Czeladzi - etap I  PN             147 123,46                      34 121,91     III 2018  IV 2018  60016/6050 

45000000-7 

45111200-0 

45233200-1           

45212200-8 

37410000-5 

45112723-9 

45112710-5 

45316100-6

Plac Piłsudskiego – zagospodarowanie terenów zielonych 

z elementami małej architektury na osiedlu 35-Lecia – 

etap III  PN             432 949,15                     100 412,63     II 2018  III 2018  60016/6050 

45000000-7 

37535200-9 Place zabaw oraz mała architektura  PN             300 000,00                      69 578,12     V 2018  VI 2018  90004/6050 

45233100-0 

45112710-5 

45231300-8     

45111000-8 

45231600-1 

45111300-1 

71355000-1

Remont chodników – ul. Grodziecka i 11 Listopada oraz 

ul. Bytomska  PN 222 842,60                   51 683,23     II 2018  III 2018  60016/6050 

45220000-5 

45100000-8 

45110000-1  

45112000-5 

45210000-2 

45232440-8 

45233120-6 

45316000-5 

45316110-9 

45314200-3 

45311100-1 

45316110-9 

45111200-0 

45200000-9 

45230000-8 

45232410-9

Budowa ulicy Węglowej w Czeladzi wraz z infrastrukturą 

techniczną  PN          1 231 452,98                     285 607,30     II 2018  IV 2018  60016/6050 
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45111200-0  

45231300-8  

45233000-9     

Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla ulicy 

Gabrieli Zapolskiej w Czeladzi  PN             121 662,85                      28 216,91     II 2018  III 2018  90095/6050 

45233100-0    

45233253-7 

45233140-2 

45111000-8 Remont chodników przy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi  PN               82 582,95                      19 153,22     III 2018  IV 2018  60016/6050 

45233100-0 

45113000-2 

45112700-2 Remont i budowa miejsc postojowych w Czeladzi - etap II  PN               59 791,08                      13 867,17     III 2018  V 2018  60016/6050 

45233100-0,                     

45233253-7, 

45233140-2, 

45111000-8

Remont chodnika i zagospodarowanie terenu – ul 

Nowopogońska  PN 148227,93                   34 378,07     VI 2018  VII 2018 60016/6050 

45111000-8 

45112700-2 

45112300-8 

45233200-1 Zamówienie z wolnej ręki - Prochownia - park zabaw  WR 150009,8                   34 791,34     V 2018  V 2018  90004/6050 

45231300-8 

45231112-3 

45232423-3                  

45232410-9 

45100000-8 

45233220-7 

45112730-1

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z 

odtworzeniem nawierzchni w ulicy Betonowej i Stalowej w 

Czeladzi  PN 5166415,78               1 198 231,74     V 2018  VII 2018  60016/6050 
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4523310-2, 

45111000-8, 

45233253-7, 

45233100-0

Zamówienia z wolnej ręki - Remont chodników przy ulicy 

Grodzieckiej w Czeladzi"  WR 18983,08                     4 402,69     VI  VII  60016/6050 

45100000-8 

45111000-8 

45111220-6 

45233220-7 

45223000-6 

45000000-7  

45236000-0

Remont nawierzchni amfiteatru oraz drogi dojazdowej do 

Parku Grabek  PN 2 228 357,23                  516 816,39     VII 2018  VIII 2018  90004/6059 

45000000-7 

45111200-0 

45342000-6 

45233200-1 

37535200-9 

37410000-5 Budowa placu zabaw przy ul. Katowickiej w Czeladzi  PN 110 125,00                   25 540,97     VII 2018  IX 2018  90004/6050 
45000000-7, 

45111200-0, 

45342000-6, 

45233200-1, 

37535200-9, 

37410000-5, 

45111100-9, 

45112700-2, 

45233293-9.

Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Parku 

Alfred w ramach Budżetu Obywatelskiego”

 PN 383 925,00                   89 042,61     VIII  2018  IX 2018  90004/6050 

45236119-7 

45212221-1 

45111200-0 

45111100-9 

45340000-2 

45112700-2 

37410000-5 

45310000-3 

45233200-1 

45233123-7 

45233253-7

Remont boiska sportowego przy ul. Marii Skłodowskiej-

Curie w Czeladzi  PN 188 181,00                   43 644,27     VII 2018  IX 2018  90004/6050 
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45233100-0, 

45233253-7, 

45233140-2, 

45111000-8

„Zamówienie z wolnej ręki – Remont chodnika i 

zagospodarowanie terenu – ul. Nowopogońska”.

 WR 7 947,32                     1 843,20     IX 2018  IX 2018  60016/6050 

45200000-9

Zamówienie z wolnej ręki - Zielone Płuca Miast - Dolina 

Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza Starorzecza w Parku 

Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy 

przyrodniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 WR 1 549 467,75                  359 363,53     VIII  2018  VIII 2018  90004/6059 

45000000-7, 

45111100-9, 

45111200-0, 

45342000-6, 

45233200-1, 

37535200-9, 

37410000-5
„Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ulicy 

Betonowej”  PN 167 447,68                   38 835,65     X 2018  XI 2018  90004/6050 

445111000-8, 

45112700-2, 

45112300-8, 

37535200-9, 

45233200-1

„Zamówienie z wolnej ręki – Prochownia – Park zabaw – 

etap II”

 WR 17 216,63                     3 993,00     X 2018  X 2018  90004/6050 

Razem Roboty budowlane:        39 624 996,84                  9 190 109,90    
                               -      

 II. DOSTAWY:                                -      

66114000-2

Dostawa – Leasing operacyjny fabrycznie nowej 

zamiatarki do chodników wraz z wyposażeniem 

dodatkowym  PN 354 858,00                   82 301,18     IX 2018  VII 2018  90017/4300 

                               -      

 Razem Dostawy:             354 858,00                      82 301,18    
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                               -      

 III. USŁUGI:                                -      

71520000-9 

71318000-0 

71630000-3 

71500000-3 

71540000-5 

71351914-3 

79111000-5 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania 

inwestycyjnego p. n. „Centrum Usług Społecznościowych 

i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem 

terenu”  PN               73 381,51                      17 019,16     III 2018  V 2018 

70095/6059    

70095/6057  

77310000 -6

Zamówienie z wolnej ręki  -  Usługi związane z 

utrzymaniem terenów zieleni w Czeladzi (kwiaty)

 WR               51 007,00                      11 829,90     III 2018  IV 2018 90004/4300 

71520000,-9 

71318000-0, 

71630000-3, 

71500000-3, 

71540000-5

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania

inwestycyjnego ”Postindustrialne Centrum Dziedzictwa

Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z

zagospodarowaniem terenu”

 PN             349 547,15                      81 069,45     IV 2018  V 2018 70095/6059 i 6057 

71520000-9, 

71318000-0, 

71630000-3, 

71541000-2, 

71500000-3, 

71540000-5

 Pełnienie funkcji  Inżyniera Kontraktu dla zadania 

obejmującego realizację projektu pn. „Zintegrowane 

punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz 

z przedsięwzięciami towarzyszącymi”.  PN             562 063,79                     130 357,81     IX 2018  XI 2018 60095 § 6057 i 6059 

 Razem Usługi:          1 035 999,45                     240 276,33    

................................

                         (podpis Kierownika jednostki)
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