

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172816-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Czeladź: Roboty budowlane  
2021/S 067-172816**

**Ogłoszenie o modyfikacjach**

**Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

Krajowy numer identyfikacyjny: 24090935100000

Adres pocztowy: ul. Orzeszkowej 12

Miejscowość: Czeladź

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 41-253

Państwo: Polska

E-mail: [zamowienia@mzgk.czeladz.pl](mailto:zamowienia@mzgk.czeladz.pl)

Tel.: +48 322652653

Faks: +48 323632653

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.mzgk.czeladz.pl](http://www.mzgk.czeladz.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi

Numer referencyjny: ZP/66/RB/MZGK/18

**II.1.2) Główny kod CPV**

45000000 Roboty budowlane

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.2) Opis**

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

31321100 Napowietrzne linie energetyczne

44114210 Słupy betonowe

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45233140 Roboty drogowe  
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45262300 Betonowanie  
45262310 Zbrojenie  
45262311 Betonowanie konstrukcji  
45262350 Betonowanie bez zbrojenia  
45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  
45262500 Roboty murarskie i murowe  
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne  
45312200 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych  
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego  
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne  
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania  
45331210 Instalowanie wentylacji  
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45410000 Tynkowanie  
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45421146 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100 Roboty malarskie  
45443000 Roboty elewacyjne  
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Czeladź

II.2.4) **Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:**

1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane pn.: „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”, które obejmują w szczególności:

— węzeł A:

- 1) budowę węzła zintegrowanego A-T-R (autobus–tramwaj–rower) w rejonie ul. Kombatantów/Szpitalnej w ścisłym centrum Czeladzi, oznaczonego jako węzeł przesiadkowy A;
- 2) rozbudowę skrzyżowania ulic Kombatantów i Szpitalnej na skrzyżowanie typu rondo;
- 3) budowę budynku centrum przesiadkowego, pełniącego funkcje miejsca obsługi podróżnych, wraz z instalacjami i przyłączami;
- 4) przebudowę przystanków tramwajowych, budowę przejazdów przez tory tramwajowe, odcinkowy remont torowiska;
- 5) budowę zatok autobusowych oraz wiat;
- 6) budowę miejsc parkingowych i jezdni manewrowych;
- 7) budowę oświetlenia ulicznego;
- 8) budowę sieci teletechnicznej i montaż kamer monitoringu;
- 9) budowę i przebudowę chodników;
- 10) budowę ścieżek rowerowych;
- 11) budowę stojaków na rowery z zadaszeniem;
- 12) wycinkę zieleni i nasadzenia;
- 13) budowę postoiu taxi;
- 14) budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej,

— węzeł B:

- 1) budowę węzła przesiadkowego A-R (autobus–rower) w rejonie ulic Katowicka–Dehnelów–Reymonta, oznaczonego jako węzeł przesiadkowy B;
- 2) rozbudowę skrzyżowania ulic Katowickiej, Dehnelów i Reymonta;
- 3) budowę miejsc parkingowych;
- 4) budowę zatok autobusowych;
- 5) budowę muru oporowego;
- 6) budowę sygnalizacji świetlnej;
- 7) budowę ścieżek rowerowych;
- 8) budowę stojaków na rowery;
- 9) budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego;
- 10) przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu;
- 11) wycinkę zieleni i nasadzenia;
- 12) przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,

— węzeł C:

- 1) budowę węzła przesiadkowego A-R (autobus–rower) w rejonie ul. Nowopogońskiej, oznaczonego jako węzeł przesiadkowy C;
- 2) utwardzenie części działki (miejsca parkingowe);
- 3) zabudowę stojaków na rowery z zadaszeniem;
- 4) wycinkę zieleni i nasadzenia;
- 5) przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu; oraz:
  - 1) budowę dróg rowerowych towarzyszących i łączących ww. węzły przesiadkowe;
  - 2) przebudowę poszczególnych ulic wraz z infrastrukturą techniczną;
  - 3) budowę dróg rowerowych w mieście poprzez oznakowanie dla rowerzystów, wydzielenie stref dla ruchu rowerowego, organizację punktów typu Bike&Ride, doposażenie przystanków komunikacji w wiaty rowerowe, stojaki, zabezpieczenia;

- 4) budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego;
- 5) wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.
- 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji – załącznik nr 1 do SIWZ.
- 3. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**  
Koniec: 30/10/2020

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPSL.04.05.01-24-083F/17-003

#### **Sekcja IV: Procedura**

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 110-267441](#)

#### **Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji**

**Zamówienie nr:** Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi

V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**

V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**

03/06/2019

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Eurovia Polska S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: 6350000127

Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie

Miejscowość: Kobierzyce

Kod NUTS: PL518 Wrocławski

Kod pocztowy: 55-049

Państwo: Polska

E-mail: [ewelina.swoboda@eurovia.pl](mailto:ewelina.swoboda@eurovia.pl)

Tel.: +48 323183503

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**

Całkowita wartość zamówienia: 27 901 443.58 PLN

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza  
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676  
Państwo: Polska  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Tel.: +48 22587801  
Faks: +48 22587800  
Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl/kio](http://www.uzp.gov.pl/kio)

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza  
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676  
Państwo: Polska  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Tel.: +48 22587801  
Faks: +48 22587800  
Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl/kio](http://www.uzp.gov.pl/kio)

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań i procedury odwołań zawarte są w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843).

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza  
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676  
Państwo: Polska  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Tel.: +48 22587801  
Faks: +48 22587800  
Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl/kio](http://www.uzp.gov.pl/kio)

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

02/04/2021

**Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji**

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45000000 Roboty budowlane

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

31321100 Napowietrzne linie energetyczne

44114210 Słupy betonowe

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych  
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody  
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45233140 Roboty drogowe  
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45262300 Betonowanie  
45262310 Zbrojenie  
45262311 Betonowanie konstrukcji  
45262350 Betonowanie bez zbrojenia  
45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  
45262500 Roboty murarskie i murowe  
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne  
45312200 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych  
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego  
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne  
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania  
45331210 Instalowanie wentylacji  
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45410000 Tynkowanie  
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45421146 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100 Roboty malarskie  
45443000 Roboty elewacyjne  
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Czeladź

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane pn.: „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”, które obejmują w szczególności:

— Węzeł A:

- 1) budowę węzła zintegrowanego A-T-R (autobus–tramwaj–rower) w rejonie ul. Kombatantów/Szpitalnej w ścisłym centrum Czeladzi, oznaczonego jako węzeł przesiadkowy A;
- 2) rozbudowę skrzyżowania ulic Kombatantów i Szpitalnej na skrzyżowanie typu rondo;
- 3) bud. budynku centrum przesiadkowego, pełniącego funkcje miejsca obsługi podróżnych, wraz z instal. i przyłą.;
- 4) przeb. przystanków tramwajowych, bud. przejazdów przez tory tramwajowe, odcinkowy remont torowiska;
- 5) bud. zatok autobusowych oraz wiat,
- 6) bud. miejsc parkingowych i jezdni manewrowych;
- 7) budowę oświetlenia ulicznego;
- 8) budowę sieci teletechnicznej i montaż kamer monitoringu;
- 9) bud. i przeb. chodników;
- 10) budowę ścieżek rowerowych;
- 11) bud. stojaków na rowery z zadaszeniem;
- 12) wycinkę zieleni i nasadzenia;
- 13) bud. postoiu taksówek;
- 14) bud. oraz przeb. kanalizacji deszczowej.

— Węzeł B:

- 1) bud. węzła przesiadkowego A-R (autobus–rower) w rejonie ulic Katowicka–Dehnelów–Reymonta, oznaczonego jako węzeł przesiadkowy B;
- 2) rozbudowę skrzyżowania ulic Katowickiej, Dehnelów i Reymonta;
- 3) bud. miejsc parkingowych;
- 4) bud. zatok autobusowych;
- 5) bud. muru oporowego;
- 6) bud. sygnalizacji świetlnej;
- 7) bud. ciężek rowerowych;
- 8) bud. stojaków na rowery;
- 9) bud. i przebud. oświetlenia ulicznego;
- 10) przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu;
- 11) wycinkę zieleni i nasadzenia;
- 12) przebud. i bud. kanalizacji deszczowej.

— Węzeł C:

- 1) bud. węzła przesiadkowego A-R (autobus–rower) w rejonie ul. Nowopogońskiej, oznaczonego jako węzeł przesiadkowy C;
- 2) utwardzenie części działki (miejsca parkingowe);
- 3) zabudowę stojaków na rowery z zadaszeniem;
- 4) wycinkę zieleni i nasadzenia;
- 5) przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu, oraz:
  - 1) budowę dróg rowerowych towarzyszących i łączących ww. węzły przesiadkowe;
  - 2) przebudowę poszczególnych ulic wraz z infrastrukturą techniczną;
  - 3) bud. dróg rowerowych w mieście poprzez oznakowanie dla rowerzystów, wydzielenie stref dla ruchu rowerowego, organizację punktów typu Bike&Ride, wyposażenie przystanków komunikacji w wiaty rowerowe, stojaki, zabezpieczenia;
  - 4) bud. i przebud. oświetlenia ulicznego;

5) wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji – zał. nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót dodatkowych wyszczególnionych w: prot. kon. nr 2 z 18.2.2020 dot. wymiany wpustów deszczowych kolidujących z ciągiem pieszo-rowerowym w ramach przebudowy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi, prot. kon. 3 z 18.2.2020 dot. wymiany włączów kanalizacyjnych w ramach przebudowy ul. Szpitalnej w Czeladzi, prot. kon. 4 z 18.2.2020 dot. robót dodatkowych w zakresie węzła przesiadkowego C – parking, prot. kon. 5 z 18.2.2020 dot. wymiany konstrukcji zatok autobusowych w ramach przebudowy ul. Dehnelów oraz ul. Nowopogońskiej w Czeladzi, prot. kon. 6 z 11.3.20 dot. robót w zakresie parkingu na węźle przesiadkowym C –wzmocnienie podłoża gruntowego, prot. kon. 7 z 17.3.2020 dot. robót w zakresie wykon. a dodatkowej platformy tramwajowej przy ul. Kombatantów w Czeladzi, prot. kon. 9 z 2.6.2020 dot. robót w zakresie wstawki torowej na ul. Kombatantów oraz regulacji torowiska, prot. kon. 10 z 29.7.2020 dot. robót w zakresie ciepłociągu, zbiornika, przeb. kabli, wykonania nasypu, muru oporowego, ustawienia barier, wykon. palisad, odwodnienia, remontu studni, prot. kon. 11 z 29.7.2020 dot. nasadzeń, prot. kon. nr 14, 15 i 16 z 1.9.2020 dot. rob. telet., prot. kon. 18 z 1.9.2020 dot. montażu kotła, wiat, sygn. świetlnej, bud. ogrodzenia, prot. kon. z 1.9.2020 dot. kabli, barier, odwodnienia, kanalizacji; prot. kon. z 16.11.2020 dot. m.in. robót teletech., dostawy i montażu wiat, wyk. studni i wpustów; prot. kon. z 21.12.2020 dot. robót elektry., prot. kon. z 21.12.2020 dot. robót drogowych oraz robót zamiennych zgodnie z: prot. kon. z 28.4.2020, prot. z, prot. 29.7.2020, prot. z 1.9.2020 oraz 3.12.2020, 21.12.2020. Roboty zaniechane prot. kon. z 21.12.2020.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Koniec: 31/01/2021

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 31 161 549.18 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Eurovia Polska S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: 6350000127

Adres pocztowy: ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie

Miejscowość: Kobierzyce

Kod NUTS: PL518 Wrocławski

Kod pocztowy: 55-040

Państwo: Polska

E-mail: [ewelina.sloboda@eurovia.pl](mailto:ewelina.sloboda@eurovia.pl)

Tel.: +48 323183503

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Na podstawie okoliczności wynikających z protokołu konieczności nr 29 z 21.12.2020 oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. c umowy nr 58/Rb/WI/06/19 z dnia 3 czerwca 2019 r. umowa ta uległa zmianie poprzez wprowadzenie do zakresu jej wykonania robót dodatkowych w zakresie robót drogowych nieujętych w przedmiarach robót – roboty drogowe w zakresie ul. 1 Maja i Katowickiej, roboty drogowe w zakresie ul. 27 stycznia i Krótkiej, roboty drogowe w zakresie ul. Al. Spacerowej i 17 lipca, roboty drogowe w zakresie ul. Dehnelów i Powstańców Śląskich, roboty drogowe w zakresie DK 94, roboty drogowe w zakresie ul. Gdańskiej, roboty drogowe w zakresie ul. Grodzieckiej, roboty drogowe w zakresie ul. Handlowej, roboty drogowe w zakresie ul. Kombatantów wraz z zatoką, roboty drogowe w zakresie ul. Kościuszki, Sikorskiego i Francuska, roboty drogowe w zakresie ul. Mysłowickiej, roboty drogowe

w zakresie ul. Nowopogońskiej, roboty drogowe w zakresie ul. Borowej i Reymonta, roboty drogowe w zakresie rozbudowy skrzyżowania ul. Kombatantów i Szpitalnej na skrzyżowanie typu rondo, roboty drogowe w zakresie ul. Równoległej i Legionów, roboty drogowe w zakresie ul. Szpitalnej, roboty drogowe w zakresie ul. Szpitalnej i łącznika Kilińskiego, roboty drogowe w zakresie ul. Wiejskiej, roboty drogowe w zakresie ul. Wojkowickiej, roboty drogowe w zakresie ul. Zwycięstwa z rondem, roboty drogowe w zakresie węzła A, roboty drogowe w zakresie węzła B, roboty drogowe w zakresie węzła C parking – zgodnie z kosztorysem na łączną kwotę 458 933,43 PLN netto.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Wykonywanie robót dodatkowych przez Wykonawcę realizującego podstawowy zakres robót celem zapewnienia prawidłowego przebiegu prac, niepowodującego opóźnień w realizacji zadania. Ponadto, roboty dodatkowe powiązane są technologicznie z robotami z zakresu podstawowego, a zlecenie tych robót Wykonawcy realizującemu zakres podstawowy konieczne jest celem uniknięcia problemów związanych z odpowiedzialnością z tytułu gwarancji i rękojmi, zarówno w zakresie robót podstawowych, jak i dodatkowych.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 30 702 615.75 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 31 161 549.18 PLN