

Ogłoszenie nr 560162886-N-2019 z dnia 05-08-2019 r.

Czeladź: "Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu przy ulicy Krakowskiej w Czeladzi"

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 536663-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510115365-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Krajowy numer identyfikacyjny 24090935100000, ul. ul. Elizy Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 265 26 53, e-mail sekretariat-mzggk@mzggk.czeladz.pl, faks 032 363 26 53. Adres strony internetowej (url): www.mzggk.czeladz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu przy ulicy Krakowskiej w Czeladzi"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/10/Rb/MZGK/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu przy ulicy Krakowskiej w Czeladzi”. Przedmiotowe roboty budowlane polegają na wykonaniu miejsc postojowych oraz nawierzchni utwardzonej. Miejsca postojowe i nawierzchnię utwardzoną należy wykonać na podbudowie z kruszywa łamanego. Obramowanie nawierzchni - z krawężników betonowych wystających i najazdowych wykonanych na ławie betonowej oraz obrzeży. 3.2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w: Załączniku nr 1 do SIWZ – Dokumentacja, na które składają się: Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary. 3.3. Wymagania dotyczące zatrudnienia: 3.3.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być

wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). 3.3.2. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w pkt. 3.3.1. na podstawie stosunku pracy. 3.3.3 Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o któreawnioskuje Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej itp.). 3.3.4. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3.3.2., Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika.

II.4) Główny kod CPV: 45111000-8

Dodatkowe kody CPV:

45233253-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Od dnia podpisania umowy tj. 28.05.2019r. do 31.07.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

22/07/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu zabezpieczenia skarpy płytami ażurowymi przy chodniku. Wartość robót dodatkowych 18 291,03 zł netto 22 497,97 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wykonawca robót po dokonaniu rozbiórki starego krawężnika oraz wykonaniu korytowania pod kostkę betonową dokonał pomiarów, z których wynikała konieczność dokonania regulacji istniejącej skarpy. Dokonanie takiej regulacji musiało być wykonane wraz z zabezpieczeniem skarpy płytami ażurowymi. W przypadku braku zabezpieczenia skarpy istniało niebezpieczeństwo powstania osuwiska, które mogło zagrażać użytkownikom znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu skarpy. W skutek wykonania prac związanych z zabezpieczeniem skarpy zachodziła konieczność wykonania regulacji studni kanalizacyjnej, którą należało dostosować do poziomu nawierzchni z kostki betonowej. Zamawiający nie był w stanie sprawdzić, że skarpa znajdująca się w pobliżu planowanych robót jest pochodzenia nasypowego. Dodatkowo skarpa wykonana jest z gruntu

niespoistego, który jest podatny na osuwanie się. W/w roboty stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie przesłanki z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: a) zmiana wykonawcy nie mogła zostać dokonana z powodów ekonomicznych oraz technicznych, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: